

**Промежуточный отчет по реализации проекта
Формирование безопасной образовательной среды
и сетевого пространства для участников образовательных отношений
(название проекта)
за I полугодие 2018/2019 учебного года**

Руководители проекта: М.Ф. Луканина, директор МУ ГЦППМС, И.В. Лаврентьева, заместитель директора МОУ ГЦРО

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
|----------|---|--|---|--|---|
| 1 | <p>Деятельностный этап: - наработка методического инструментария по заданной тематике для использования специалистами МСО и диссеминации опыта - реализация основных мероприятий проектов - методическое обеспечение содержания модели безопасной образовательной среды, работа с компонентами среды (комфортность, защищенность)</p> | <p>- Работа в общей группе участников для создания модели безопасной образовательной среды: Встречи: - 27 сентября 2018 г - 16 октября 2018 года - 20 ноября 2018 года - 18 декабря 2018 г. В рамках совещаний обсуждались вопросы видения компонентов модели безопасности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Формирование безопасной образовательной среды: психологический аспект» • «Комфортность как психолого- | <p>- Апробация проектов на практике - Приращение опыта работы специалистов по актуальным проблемам - Создание методического инструментария работы</p> | <p>- Апробация начата в соответствии с планом - Рост квалификации специалистов (повышение квалификации, рост осознанности и понимания проблемы и т.д.) Собран материал по комфортности и защищенности в ОО</p> | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | социальная характеристика безопасности» • «Психологическая безопасность» - Работа внутри образовательных организаций по анализу и наполнению компонентов (в течение всего времени) | | | |
| 2 | | | | | |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: _____ не вносились _____

Отчет составил(а): директор МУ ГЦ ППМ

М.Ф. Луканина

